

## Pilotin tehtävien sui [Ilman vetäjän ja osallistujien nimiä]

11.9.2018

Tehtävä	Tavoite	Foorumitoimenpiteet	Pilotin tehtäviä	Aikataulua	Tilanne 9/2018
VEMALA-mallin kehittäminen		[===]	1. Yleisopastusta VEMALA:sta	2016-2019	
Perustietojen tarkentaminen VEMALA:an	Tarkemmat lähtötiedot VEMALA:aan	[===]	1. Karttapohjaisten tietojen tarkentaminen 2. Kuormitustietojen tarkentaminen	2016-2019	
Vedenlaadun mittaukset	Tarkat vedenlaatu tiedot kaikista pilotin järvistä ja lammista	[===]	1. Mittaussuunnitelman laatiminen 2. Vedenlaatumittaukset (sekä ammattimaiset) että ranta-asukkaiden tekemät	3/2017 2017-2019	
Syvyyksien mittaukset	Tarkat syvyydet niistä järvistä ja lammista, joista niitä ei vielä ole.	[===]	1. Järvien mittaussuunnitelman laatiminen 2. Vedenkorkeus-asteikkojen tekeminen ja mittaus 3. Ohjelmistokehittelyt 4. Syvyysmittaukset 5. Syvyyskarttojen tulostaminen ja jakelu 6. Tulokset ja raportointi	5-7/2017 2019 5-6/2017 2017-2019 2018-2019 2017-2019	
Sedimentti-tutkimukset	Mahdollisten sedimenttitutkimukset	[===]	1. Selvitetään sedimenttien selvitysten mahdollisuuksia 2. Sedimenttitutkimukset 3. Luotusprofiilien tutkimukset	2017	Ei jatketa tehtävää enää tässä pilotissa
Vesikasvien havainnointi ja poisto	Vesikasvitilanteen hallinta pilotin alueen järvissä ja lammista vesien laadun, virtaamien ja ravinteiden suhteen. Haittaallisten vieraslajien pitäminen hallinnassa pilotin alueen järvissä ja lammista.	Kootaan yleisohjeisto nettisivulle vesikasvien poistosta sekä vieraslajeista, niiden havainnoinnista ja ehkäisystä. Yhteistyö <i>Mainiot maisemat</i> -hankkeen kanssa. Työpaja tammikuussa.	1. Selvitetään pilotin alueen järvien vesikasvien ja vieraslajien tilanne ja suoritettavat poistot 2. Yleisohjeista työstetään pilotin alueelle soveltuvat ohjeistojen osat 3. Laaditaan järvittäin tehostettu vesikasvien poisto- ja vieraslajien hallintasuunnitelma (2017-2019) 4. Toteutetaan tehostettua vesikasvien poistoa pilotin aikana kussakin järvessä 5. Seurataan sinilätilannetta 6. Toimenpiteiden ja havaintojen raportointi	5-8/2017 5-6/2018 2017-2019 2017-2019 2017-2019 2017-2019	
Kosteikkojen tarveselvitys	Tietämys kosteikkojen mahdollista perustamista ja ylläpitoa varten.	Kootaan perustietoa kosteikoista, niiden perustamisesta ja ylläpidosta. PoTeHU:n pilotin kokemukset.	1. Selvitetään Pilotin alueen mahdolliset kosteikkotarpeet 2. Laaditaan kosteikkojen perustamissuunnitelmat (jos tarpeen)	2018-2019	
Ruoppausten vaikutusten selvittely	Tietämys ruoppausten vaikutuksista mahdollisia ruoppauksia varten.	Laaditaan yleisohjeistoa ruoppauksista ja ruoppausten vaikutuksista ja luvattomien ruoppausten estämiseksi.	1. Selvitetään mitä ruoppauksia Pilotin alueella tehty ja mitä vaikutuksia niillä on ollut 2. Selvitetään onko Pilotin alueella suunnitteilla ruoppauksia 3. Ohjeistetaan ruoppaussuunnitelmien laatiminen (jos tarpeen)	2018-2019 2018-2019	
Rantatonttien hoito-ohjeet	Ranta-asukkaille selkeät toimintaohjeet ranta-alueiden hoidosta järviensuojelun kannalta.	Kootaan yleisohjeisto nettisivuille rantatonttien hoitamiseksi. Yhteistyössä <i>Mainiot maisemat</i> ja <i>Hajavesi</i> -hankkeen kanssa.	1. Sovelletaan yleisohjeistoa Pilotin alueelle 2. Hoito-ohjeistoa jaetaan hajajätetevesi-neuvonnan yhteydessä	5/2017 2017-2019	
Kala- ja raputilanne		Selvitellään kalastus tilanne ja suunnitellaan tarpeelliset hoitotoimenpiteet.	1. Selvitetään kala- ja raputilanne sekä tehdyt toimenpiteet. 2. Laaditaan suunnitelma tarpeellisille kalaston hoitotoimenpiteille.	2018-2019	
Paikallis- ja perinnetiedon keruu		[===]	1. Selvitetään haastateltavat henkilöt ja lähdeaineistot 2. Organisoidaan tietojen keruu 3. Suunnitellaan kerättyjen tietojen tallentaminen ja julkaiseminen	2017 2017-2019 2017-2019	
Ranta-asukkaiden aktivoiminen	Kaikki mukaan, osaaminen ja paikallistuntemus käyttöön	Nettisivut, viestintäkoulutus, koulutus- ja tiedotustilaisuudet, retket, Sammatin järvipäivä	1. Tiedottaminen suojeluyhdistysten jäsenille ja ranta-asukkaille 2. Tiedottaminen median kautta	2016-2019 2016-2019	
Vesientila.fi-sivujen täydentäminen ja ylläpito	Tarkat, kattavat ja jantasaaiset tiedot järvistä.	Vesientila.fi-sivuston päivitys	1. Vesientila.fi-sivuston täydentäminen ja päivittäminen 2. Järvien tietojen tarkistaminen vesientila.fi-sivuilla	2017-2019 2018-2019	
Yhteisen hoito-suunnitelman laatiminen	Yhteisen järvi tilanteen tavoitetilan ja hoitosuunnitelman laatiminen.		1. Yhteisen tavoitetilan määrittely 2. Yhteisen hoito- ja toimenpidesuunnitelman laatiminen. 3. Mahdollisten jatkoprojektien suunnittelu	2018-2019 2018-2019 2019	